TEMPUS EQUI-ED


Koraci realizacije kratkoročne podrške i plan aktivnosti – draft, UB tim
28.06.2012

	Aktivnosti
	Vreme
	Rezultati 
	

	1. Razrada metodologije

	- Formiranje tima 
	Mart – Jun 2012.
	- Univerzitetski timovi
	

	- Definisanje ciljne grupe
	
	- Dogovor o ciljnim grupama: otvorena pitanja
	

	- Građenje zajedničkog razumevanja ciljeva i realnih dometa, odlučivanje o kriterijumima i principima
	
	- Draft plana aktivnosti (u nastavku)
	

	- Odlučivanje o koracima i razrada plana aktivnosti saradnja UB tima i timova sa drugih univerziteta
	
	
	

	- Izbor studenata-mentora i predstavljanje programa
	
	
	

	-Prikupljanje podataka o saradnicima – kontakt osobama iz ustanova 
	
	- Prvi kontakt sa školama i saradnicima
	

	 Uspostavljanje prvih kontakta sa saradnicima i informisanje o aktivnostima i metodologiji
	
	
	

	2. Regrutovanje kandidata

	· Razrada kriterijuma za izbor učenika 
	Jun, 2012.
	· Kriterijumi za izbor učenika

· Formular za učenike
	

	· Izbor škola / sredina 
	
	· Spisak sa kontaktima škola (srednje stručne škole i srednje škole za učenike sa smetnjama u razvoju koje imaju četvorogodišnje programe sa teritorije univerzitetskog centra + nekoliko škola van te teritorije (udaljenost od univerzitetskog centra oko 100km)
·  Lista potencijalnih saradnika

	

	· Kontaktiranje škola kroz distribuciju pozivnog pisma
	Kraj avgusta do početka oktobra. 2012.
	· Pismo za škole
	

	· Telefonski kontakt sa stručnim saradnicima, propagiranja akcije

· Realizacija izbora učenika 
· Oglašavanje izbora učenika
	
	· Obaveštenje za učenike

· Formular za prijavljivanje učenika poslat školama i obajvljen na web stranici projekta
· Izveštaj o realizaciji aktivnosti
· Spisak učenika
	

	3. Program psiho-pedagoške podrške

	· Određivanje mentora za grupe od 3 do 5 učenika, međusobno upoznavanje mentora i učenika

· Predstavljanje projekta učenicima i međusobno upoznavanje učenika

· Profesionalna orijentacija  (testiranje, intervjuisanje, individualno savetovanje/povratna informacija)

· Predstavljanje programa odraslim osobama relevantnim za razvoj i učenje učenika (roditelji/nastavnik/stručni saradnik/druga bliska osoba)
	Oktobar, 2012.
	· Lista fakulteta za koje su učenici zainteresovani.
· Sinopsis susreta
· Izveštaj sa realizovanog susreta
	

	· Planiranje, organizovanje i realizacija Career day (volonteri studenti sa fakulteta koje učenici žele da upišu, će prezentovati svoje fakultete, dati savete za polaganje prijemnog ispita i odgovorati na pitanja učenika).
	Novembar, 2012.

(uvek vikendom)
	· Sinopsis susreta

· Pismo za studente volontere na Career day-u

· Izveštaj sa Career day-a
· Dorađena Lista fakulteta koje učenici žele da upišu
	

	· Nakon profesionalne orijentacije, Career day-a i konsultacija sa mentorom i osobama iz okruženja, učenici odlučuju o fakultetu za koji će se pripremati o čemu moraju da obaveste svoje mentore do kraja decembra.

	Decembar, 2012.
	· Konačna Lista fakulteta sa brojem učenika po fakultetu
	

	· Planiranje programa, organizacija i realizacija dve radionice sa ciljem 1.razvijanja spremnosti za samodirektivnosti u učenju („učenje učenja“ i ospsobljavanje za planiranje aktivnosti) i 2.  osnaživanja učenika za snalaženje u akademskom okruženju kroz razvijanje funkcionalne pismenosti u akademskom kontekstu (popunjavanje obrazaca, pisanje cv, motivacionih pisama...; planiranje aktivnosti i učenje učenja)
	Februar/Mart 2013.
April/Maj 2013.
	· Sinopsis susreta

· Izveštaj o realizaciji radionica

· Evaluacija radionica od strane učesnika

· Rezultati samoprocene učenika
	

	· Pedagoško-psihološko savetovanje (kontinuirana podrška, konsultacije)
	Oktobar, 2012. – Jun, 2013.
	· Beleške o teškoćama na koje učenici nailaze i razlozi zbog kojih se obraćaju mentorima
(izveštaj)

· Beleške o dinamici mentorskog praćenja i podržavanja učenika 


	

	· Planiranje dugoročne podrške nakon upisa na studije
· Obezbediti dostupnost kontinuirane pedagoško-psihološke podrške kroz konsultacije sa dotadašnjim mentorom ukoliko se za tim ukaže potreba
	Septembar 2013. – Jun 2014.
	Predlog mera i aktivnosti podrške
	

	4. Program pripreme za prijemni

	· Metodoloija izbora nastavnika koji bi organizovali i realizovali programe pripreme učenika za prijemni ispit 
	Oktobar -  Decembar, 2012.
	· Spisak nastavnika koji će organizovati i realizovati pripreme
+ pokušaj organizovanja da se učenici priključe pripremnim grupama na fakultetima gde je to moguće 
	

	· Realizacija programa pripreme prijemnog ispita 
	Maj – Jun 2013.
	
	

	5. Diseminacija rezultata

	· Izrada programa praćenja

· Pisanje periodičnih i finalnog izveštaja o relizaciji aktivnosti 5.1. na nivou univerziteta
	Septembar, 2012. – Septembar, 2013.
	Izveštaji
	

	· Pisanje analize i preporuka za kreiranje i/ili razvijanje centara podrške u okviru institucija na osnovu rezultata projekta
	Jul, 2013.
	Preporuke za kreiranje i/ili razvijanje centara podrške u okviru institucija
	

	· Izrada brošure – liflet sa preporukama za sve potencijalne brucoše u narednim godinama. Preporuka je da učenici koji prođu kroz projekat naprave brošuru za sledeću generaciju, pri čemu se na taj način obezbeđuje praćenje i pružanje podrške, ali i osnaživanje učenika.


	Septembar, 2013.
	Brošura
	


